		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	19 Feb 2 S S M T W
1		**Project Management a...**	**11 days?**	**04/03/24 08:00**	**18/03/24 17:00**			
2		Communication Plan	2 days	04/03/24 08:00	05/03/24 17:00		Halil Kasapoglu	
3		Gant chart Initialization	3 days	14/03/24 08:00	18/03/24 17:00	2	Irem Nur Yildirim	
4		Requirement preparation	2 days	15/03/24 08:00	18/03/24 17:00	2;6	Rukiye Aslan ;Halil Kasapogl...	
5		RAM initialization	2 days	11/03/24 08:00	12/03/24 17:00	2	Yasin Bastug	
6		Glossary	2 days?	11/03/24 08:00	12/03/24 17:00	2	Rukiye Aslan ;Halil Kasapogl...	
7		**Design**	**20.5 days?**	**19/03/24 08:00**	**16/04/24 13:00**	**7 3**		
8		Main page	12 days?	19/03/24 10:00	04/04/24 10:00			
9		User login	5 days?	19/03/24 08:00	25/03/24 17:00			
10		Admin Login	2 days?	23/03/24 08:00	26/03/24 17:00			
11		User Page	15 days?	23/03/24 08:00	12/04/24 17:00			
12		Director Pages	8 days?	25/03/24 08:00	03/04/24 17:00			
13		Actor/Actrice Pages	8 days?	25/03/24 08:00	03/04/24 17:00			
14		User feed page	20 days?	19/03/24 12:00	16/04/24 13:00			
15		**Research and Analysis**	**2.5 days**	**14/03/24 08:00**	**18/03/24 13:00**		**Yasin Bastug;Rukiye Asl...**	
16		Git version control resea...	2.5 days	14/03/24 08:00	18/03/24 13:00		Erkam Gokcepinar;Irem Nur ...	
17		Wiki	1.5 days	14/03/24 08:00	15/03/24 13:00		Furkan Senkal;Irem Nur Yildirim	
18		Wikidata and API	1.5 days	14/03/24 08:00	15/03/24 13:00		Irem Nur Yildirim;Halil Kasap...	
19		SPARQL	1 day	14/03/24 08:00	14/03/24 17:00		Rukiye Aslan ;Bugra ;Yasin ...	
20		**System Modeling**	**11 days?**	**15/04/24 10:00**	**30/04/24 10:00**			
21		Use Case Diagram	11 days?	15/04/24 10:00	30/04/24 10:00		Irem Nur Yildirim;Furkan Sen...	
22		Class Diagram	11 days?	15/04/24 10:00	30/04/24 10:00		Erkam Gokcepinar;Halil Kasa...	
23		Sequence Diagram	11 days?	15/04/24 10:00	30/04/24 10:00		Rukiye Aslan ;Yasin Bastug;...	
24		**Development**	**56.625 day...**	**20/02/24 11:00**	**08/05/24 17:00**			
25		**Android**	**56.625 day...**	**20/02/24 11:00**	**08/05/24 17:00**		**Furkan Senkal;Erkam Go...**	
26		**Backend**	**50.625 day...**	**20/02/24 11:00**	**30/04/24 17:00**			
27		Database setup	16 days?	01/04/24 08:00	22/04/24 17:00		Rukiye Aslan	
28		Docker setup	1 day?	23/04/24 08:00	23/04/24 17:00	27	Irem Nur Yildirim	
29		API connection	2 days	29/04/24 08:00	30/04/24 17:00	32	Halil Kasapoglu	
30		Login Pages	1 day?	20/02/24 11:00	21/02/24 11:00			
31		**API**	**20 days?**	**01/04/24 08:00**	**26/04/24 17:00**			
32		API initialization	20 days?	01/04/24 08:00	26/04/24 17:00		Irem Nur Yildirim	
33		**Frontend**	**12 days?**	**23/04/24 08:00**	**08/05/24 17:00**			
34		Main page	2 days?	27/04/24 08:00	30/04/24 17:00		Erkam Gokcepinar;Furkan S...	

Halil Kasapoglu

Irem Nur Yildirim

Rukiye Aslan ;Halil Kasapoglu;Erkam Gokcepinar

Yasin Bastug

Rukiye Aslan ;Halil Kasapoglu;Erkam Gokcepinar

Erkam Gokcepinar;Irem Nur Yildirim

Furkan Senkal;Irem Nur Yildirim

Irem Nur Yildirim;Halil Kasapoglu

Rukiye Aslan ;Bugra ;Yasin Bastug

Rukiye Aslan

Irem Nur Yildiri

Irem N

	Apr 24	6 May 24	13 May 24	20 May 24	27 May 24	3 Jun 24	10 Jun 24
	T W T F S S	M T W T F S S	M T W T F S S	M T W T F S S	M T W T F S S	M T W T F S S	M T W T F S S

Irem Nur Yildirim;Furkan Senkal;Kamil Deniz Cokuner

Erkam Gokcepinar;Halil Kasapoglu

Rukiye Aslan ;Yasin Bastug;Bugra

m

Halil Kasapoglu

ur Yildirim

Erkam Gokcepinar;Furkan Senkal

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	19 Feb 2
								S S M T W
35		User page	5 days?	27/04/24 08:00	03/05/24 17:00		Furkan Senkal	
36		Director Page	7 days?	27/04/24 08:00	07/05/24 17:00		Erkam Gokcepinar	
37		Actor Page	7 days?	25/04/24 08:00	03/05/24 17:00		Erkam Gokcepinar	
38		User feed	4 days?	27/04/24 08:00	02/05/24 17:00		Furkan Senkal	
39		Login pages	8 days?	23/04/24 08:00	02/05/24 17:00		Erkam Gokcepinar;Furkan S...	
40		Review after design	1.5 days?	07/05/24 13:00	08/05/24 17:00	7	Furkan Senkal;Erkam Gokce...	
41		**Web**	**9.625 days?**	**25/04/24 11:00**	**08/05/24 17:00**			
42		**Backend**	**9.625 days?**	**25/04/24 11:00**	**08/05/24 17:00**		**Irem Nur Yildirim;Rukiye...**	
43		Login endpoint	0.312 days?	25/04/24 11:00	25/04/24 14:30		Rukiye Aslan ;Halil Kasapoglu	
44		Register endpoint	0.625 days?	25/04/24 11:00	25/04/24 17:00		Irem Nur Yildirim	
45		Recently released fil...	0.625 days	26/04/24 11:00	26/04/24 17:00		Rukiye Aslan	
46		Users endpoints	3.5 days?	27/04/24 11:00	02/05/24 13:00		Halil Kasapoglu;Irem Nur Yild...	
47		Film endpoints	3.812 days?	26/04/24 11:00	02/05/24 09:30		Irem Nur Yildirim;Rukiye Aslan	
48		Wikidata guery endp...	2.625 days?	29/04/24 11:00	01/05/24 17:00		Halil Kasapoglu	
49		Email verification end...	3.625 days?	30/04/24 11:00	03/05/24 17:00		Irem Nur Yildirim	
50		Log out endpoint	4.625 days?	02/05/24 11:00	08/05/24 17:00		Rukiye Aslan	
51		**API**	**0.625 days?**	**25/04/24 11:00**	**25/04/24 17:00**			
52		API initialization	0.625 days?	25/04/24 11:00	25/04/24 17:00			
53		**Frontend**	**8.625 days?**	**25/04/24 11:00**	**07/05/24 17:00**		**Bugra ;Kamil Deniz Cok...**	
54		Login page	0.625 days	25/04/24 11:00	25/04/24 17:00		Yasin Bastug	
55		Register page	0.625 days	26/04/24 11:00	26/04/24 17:00		Kamil Deniz Cokuner	
56		Forgot Password page	0.625 days?	26/04/24 11:00	26/04/24 17:00		Bugra	
57		Search Bar	1 day?	29/04/24 11:00	30/04/24 11:00		Yasin Bastug	
58		Main page	0.312 days?	29/04/24 11:00	29/04/24 14:30		Yasin Bastug;Kamil Deniz Co...	
59		Profile page	4.625 days?	01/05/24 11:00	07/05/24 17:00		Bugra	
60		Film list page	4.625 days?	01/05/24 11:00	07/05/24 17:00		Kamil Deniz Cokuner	
61		Actor page	4.625 days?	01/05/24 11:00	07/05/24 17:00		Yasin Bastug	
62		Director page	4.625 days?	01/05/24 11:00	07/05/24 17:00		Bugra	
63		Verification pages	4.625 days?	01/05/24 11:00	07/05/24 17:00		Kamil Deniz Cokuner	
64		**Customers**	**3 days?**	**23/02/24 11:00**	**28/02/24 11:00**	**70**		
65		User scenario #1	3 days?	23/02/24 11:00	28/02/24 11:00			
66		User scenario #2	3 days?	23/02/24 11:00	28/02/24 11:00		Irem Nur Yildirim	
67		User scenario #3	3 days?	23/02/24 11:00	28/02/24 11:00		Irem Nur Yildirim	
68		User scenario #4	3 days?	23/02/24 11:00	28/02/24 11:00		Irem Nur Yildirim	

4   26 Feb 24   4 Mar 24   11 Mar 24   18 Mar 24   25 Mar 24   1 Apr 24   8 Apr 24   15 Apr 24   22 Apr 24   29

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M

Rukiye As

Irem Nur

Rukiye

Yasin Ba

Kamil

Bugra

Irem Nur Yildirim

Irem Nur Yildirim

Irem Nur Yildirim

Furkan Senkal

Erkam Gokcepinar

Erkam Gokcepinar

Furkan Senkal

Erkam Gokcepinar;Furkan Senkal

Furkan Senkal;Erkam Gokcepinar

lan ;Halil Kasapoglu

Yildirim

Aslan

Halil Kasapoglu;Irem Nur Yildirim

Irem Nur Yildirim;Rukiye Aslan

Halil Kasapoglu

Irem Nur Yildirim

Rukiye Aslan

stug

Deniz Cokuner

Yasin Bastug

Yasin Bastug;Kamil Deniz Cokuner

Bugra

Kamil Deniz Cokuner

Yasin Bastug

Bugra

Kamil Deniz Cokuner

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	19 Feb 2
								S	S	M	T	W
69		User scenario #5	3 days?	23/02/24 11:00	28/02/24 11:00		Irem Nur Yildirim	
70	🏃❗	**Decisions and Revisions**	**3 days**	**20/02/24 11:00**	**23/02/24 11:00**		**Yasin Bastug;Rukiye Asl...**	
71		Discuss project domain	3 days	20/02/24 11:00	23/02/24 11:00		Rukiye Aslan ;Halil Kasapogl...	
72		Discuss project frame an...	2 days	20/02/24 11:00	22/02/24 11:00		Furkan Senkal;Erkam Gokce...	
73		Milestone #1	0 days	19/03/24 10:00	19/03/24 10:00	1;15;64		
74		Milestone #2	0 days	30/04/24 10:00	30/04/24 10:00	20		
75		Milestone #3	0 days	17/05/24 10:00	17/05/24 10:00			
76		First Deployment	2 days	27/04/24 11:00	30/04/24 17:00			
77		Final Deployment	3.625 days?	14/05/24 11:00	17/05/24 17:00			

Irem Nur Yildirim

Rukiye Aslan ;Halil Kasapoglu;Irem Nur Yildirim

Furkan Senkal;Erkam Gokcepinar;Irem Nur Yildirim

19/03

	Apr 24						6 May 24							13 May 24							20 May 24							27 May 24							3 Jun 24							10 Jun 24					
T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S

◆ 30/04

◆ 17/05